建设工程施工合同
（项目施工）
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：            无锡职业技术学院                 
承包人（全称）：                                   
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     项目施工   及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：                                   项目
2.工程地点：       无锡市高浪西路1600号           
3.工程立项批准文号：                    /                   
4.资金来源：              自筹                   
5.工程内容：                               项目施工
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                                   
招标范围为施工图纸内的工程施工                         
二、合同工期

计划开工日期：    年 月 日。

计划竣工日期：    年 月 日。

工期总日历天数：        日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合一次性通过验收，全部“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                             (¥                  元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                             (¥                  元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                             (¥                  元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                             (¥                  元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                             (¥                  元)；

2.合同价格形式：固定单价    。

五、项目经理

承包人项目经理：  ×××         。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年      月      日签订。

十、签订地点
本合同在        无锡职业技术学院           签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同在         双方签字盖章后           签订。

十三、合同份数
本合同一式   伍   份，均具有同等法律效力，发包人执   肆   份，承包人执   壹   份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：                  

地  址：         地  址：           
邮政编码：          邮政编码：   
法定代表人：               法定代表人：                  
委托代理人：               委托代理人：                        
电  话：       电  话：        
传  真：       传  真：     
电子信箱：                     电子信箱：   
开户银行：       开户银行：   
账  号：            账  号：      
第二部分　通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）第二部分 通用合同条款执行。

第三部分　专用合同条款
1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                 ；

资质类别和等级：                               ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    /           ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：             ；

电子信箱：                      ；

通信地址：               。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：                   无            
1.1.3.10 临时占地包括：               无           
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《江苏省工程建设质量管理条例》、《安全生产法》及无锡市相关的地方性规章和政策文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：          无                        ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)施工过程中签订的补充协议、（2）本合同协议书、 (3) 中标通知书、(4)招标文件、（5）投标书及其附件、(6) 本合同专用条款 、（7）本合同通用条款、(8) 标准、规范及有关技术文件、(9) 图纸
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前10天内    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式叁份施工图纸    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  开工前3天内提交施工组织设计，每月25日向发包人提供当月工程建设报表及下月进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供  ；
承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求  ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相关文件后7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：       /           。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用条款执行。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：      按通用条款执行    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /        。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  ；

身份证号： /          ；

职    务：                    ；

联系电话：                ；

电子信箱：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证及工程签证、变更的认证及增加的工程量认证等现场的一切事务 。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天                 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供临时水电接驳点，施工场内临时水管、电线电缆等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。承包人须自备发电机组设备（费用已经包括在合同价中），以保证偶然停电情况下正常施工所需用电以及为满足合同工期要求赶工所需用电，自行发电所产生的费用由承包人承担，已包含在合同价中。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。   

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/         。

发包人是否提供支付担保：        不提供      。

发包人提供支付担保的形式：         /            。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：  符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。      
承包人需要提交的竣工资料套数：       3套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后 30 日内      。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式 。
（6）承包人应履行的其他义务：
1）本工程确保一次验收100％达到合格标准，如因承包方原因一次验收达不到合格工程标准，则承包方必须返修整改达到合格标准为止，才能交付发包方，其返修费用均有承包方自行承担。返修工期计入总工期考核，并支付发包方质量违约金；竣工验收一次不合格由承包方按照合同价的5％支付违约金给发包方。

2）工程竣工验收通过后，承包方在28天内提供全部结算资料，由发包方委托具备工程造价审核资质的中介机构进行结算审核，审核结果由甲乙双方确认后作为结算依据。

3）涉及到工程价款的签证，应有监理方审核签署，跟踪审计复核，发包方签署作为结算依据 。所有签证承包方必须在事件发生后3天内报出签证申请，逾期作为让利。超过规定额度的还需市整治改造办公室审核确认方可作为结算依据。

4）施工期间，承包方要做到文明施工，并符合市创建卫生城市的要求，材料堆放整齐，做好工地文明创建工作，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则每次按该工程总建筑面积0.5元／M2扣款。工程车辆上路行驶时抛、洒、滴、漏，涉及环卫方面的问题，由承包人负责解决及承担可能出现的费用。

5）严格施工安全，承包方必须配备专职、资质相符的现场安全员，应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中发生的质量、安全事故及责任和经济损失均有承包方负责。

6）一旦中标项目负责人、现场安全员不得更换，并必须全过程管理直至工程竣工，否则作违约处理，施工单位清理出场，承担一切直接、间接的经济损失并没收履约担保金。项目负责人必须保证每周有40小时在施工现场，现场安全员必须与施工同步在岗，由总监和甲方代表考核，缺勤乙方支付违约金1000元/小时给甲方，如有事应征得总监或业主同意。

7）工期            日历天；计划开工时间以甲方开工令为准。延误工期承包方应按照1000元/天支付违约金给发包方，误期赔偿费不设上限。

8）除通用条款约定的不可抗力外，另要约定的不可抗力由发包方、承包方及监理视事件情况共同论定。

9）承包人宗旨：保证与发包人密切配合，服从统一指挥、统一安排，高标准、严要求、安全优质、快速地完成该合同工程的施工建设，确保发包人满意。

10）承包人采购或发包人供应的建筑材料，必须符合现行国家质量标准的要求。材料进场时必须附有出厂合格证，并按规定会同发包人（监理）工地代表共同抽样，送质检部门认可有效的检测单位复验，当发包人或质检部门按高于规范和规定的要求另行要求检验试验所发生的复验费以及新材料、新工艺、新设备的试验费，其费用按江苏省物价局、江苏省建设厅苏价物（2001）113号关于核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》的通知规定由发包人承担费用；其余根据有关国家标准或验收规范要求的检验项目的试验费用由承包人承担。经复验合格后的材料，并对该进场后的复验材料进行实物检查，与复验结果相符的才能使用。遵循谁采购谁负责的原则，不合格的材料、设备由材料来源的采购方组织处理、清出现场。

11）对施工过程中的主要质量控制的主要要求：施工方法、施工顺序承包人必须严格按发包人（监理）工地代表批准的施工组织设计（施工方案）组织施工，并由发包人（监理）工地代表监督实施。

12）工程竣工后二个月内承包人逾期提交合同范围内的工程竣工结算时，发包人可相应延期支付承包人的工程款。

13）投标报价中没有的材料，以实际发生的价格，发包方确认后，作为结算的依据。

14）有暂估价的材料按暂估价报价，中标后由发包方、承包方双方共同看样定货,发包方以确认单的形式明确材料的结算价格。

15）关于农民工工资事项合同条款：a.承包人是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；b.承包人在施工过程中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，民工工资必须直接发放到民工本人手中；c.发包人按合同约定支付工程款的，因承包人拖欠农民工工资而发生民工上诉、上访情况，由发包人先行垫付农民工工资及相关费用，垫付费用由发包人按垫付总额乘以N（具体数额见《系数N取值表》）系数向承包人收回，从工程款中直接扣除；d.发包人未按《合同》约定按时支付工程款，造成承包人拖欠农民工工资的，由发包人无条件支付农民工工资及相关费用，并支付承包人直接经济损失，且不得向承包人追讨，不得从工程款中扣除。

系数N取值表

	序号
	工程合同造价M
（万元）
	系数N取值

	1
	M＜500
	1.5

	2
	500≤M＜1000
	1.3

	3
	1000≤M＜5000
	1.2

	4
	M≥5000
	1.1


16）审计费：审计按照江苏省教育厅相关文件及锡职院审〔2019〕3号文执行，审计费核算以发包人与审计单位签定的合同为准。
16.1）结算审计：学校所有单项投资在 2万元以上（含 2 万元）的建设工程项目必须实施结算审计。未按规定进行工程结算审计的，不得办理工程费用结算和财务决算手续。单项投资在 2万元以下的建设工程项目可根据项目所在部门的意见决定是否开展结算审计。结算审定金额是不需复审项目结算的依据。

16.2）单项工程核减率超过5%的，其审计费用全部由施工单位承担，从施工单位工程款中扣除；单项工程核减率在5%及以下的，其审计费用由建设单位承担。

16.3）抽复审：基建项目单项投资（合同金额）在 1000 万元、零星工程单项投资（合同金额）100万元以下的建设项目，学校根据需要组织抽复审，抽复审项目由建设工程项目的管理部和审计与法规处共同确定，抽复审比例为每年建设工程项目的10%左右，抽复审项目以复审核定金额为工程结算依据。抽复审项目的工程款及结算审计费用支付按照原合同执行。

16.4）复审：单项基建项目投资（合同金额）在 1000 万元（含1000 万元）以上的建设项目、零星工程100万元（含100万元）及以上或零星工程100万元以下且初审核减率低于1%的建设项目，在学校组织结算审计基础上，还要组织复审，复审核定金额为工程结算依据。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                              ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                ；

建造师执业印章号：                        ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：                                  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：  /                                                          。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月不得少于80%的天数，有事临时离开需提前向发包人代表请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失       。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  处以2万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失                                   。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                          处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：     本工程不得分包       。

主体结构、关键性工作的范围：   /          。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                。
其他关于分包的约定：           /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担   。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  提供  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：     /     。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    见监理合同        。

关于监理人的监理权限：      包括但不限于现场施工、设计管理、组织协调、认可工程量，质量、进度、投资控制，信息处理，付款签证， 详见监理合同             。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  见监理合同    。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              /           。

关于工程奖项的约定：                     /          。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   共同检查前48小时书面通知监理人   。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     按建设行政主管部门的有关规定执行  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天  。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：     按建设行政主管部门的有关规定执行    。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    纳入合同总价支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                                 

   开工前3天内提交施工组织设计。计划应有横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。每月25日前报下月施工进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。  
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后、开工前   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        /        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：         开工前3天       。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   ①重大设计变更而影响施工进度②不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
      每拖延一天承包人需按1000元/天支付违约金             。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  误期赔偿费不设上限。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：            /                   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）      双方另行协商                         ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       无           。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由承包人承担             。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：    按发包人要求提供   。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担，所需费用已含在合同价中。                             

                                                        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：     按有关规定执行         。 
施工现场需要配备的试验设备：        按有关规定执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：        按有关规定执行   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                 按有关规定执行         。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     执行通用条款 ：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

            。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      /              。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   /        。

发包人审批承包人合理化建议的期限：       /         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
                       /                         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：      /        。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：    暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      /    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：   /                                            

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：     各种因素引起的施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素不作调整。                                                               

风险费用的计算方法：   风险费用由承包人根据工程特点和市场行情综合考虑，在综合单价中体现，并包含在综合单价中。            

风险范围以外合同价格的调整方法：

(1)当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价重新调整，经发包人和审计部门确认后作为结算的依据。

(2)工程变更及现场签证综合单价确定原则：（本条款适用于本工程中的所有设计变更及现场签证价格的确定）：

 a.合同中已有的项目，执行原合同项目单价；

b.合同中有类似的项目，参照原合同类似项目单价；

c.合同中没有适用或类似项目的，按照以下原则进行价格确认：

①工程量计算规则：执行相应的计价表计算规则。

②计价原则：按江苏省造价站发布的《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及苏建价【2016】154号 《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》规定的标准计列的取费，装饰改造工程参照《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年），按照折减系数（折减系数=中标价/最高投标限价）对该综合单价进行下浮调整，确定综合单价。

③材料价格：执行发出中标通知书当月《无锡工程造价信息》信息价，信息价中没有的，需要双方根据市场情况进行材料价格的协商确认，承包人应提供三种以上不同品牌的材料，经发包人选择确认后方可进场。已定规格、型号、厂家、品牌的材料如材料品种发生更换的，则只调整材料差价，其他都不变。材料价格的调整方法执行锡建价（2008）5号文。以暂估价形式列入的材料按清单中规定的暂估价格和施工时发包人和承包人看样定货定价的价格调整材料价差，其他不作调整。

（3）工程价款报告应由承包方在合同约定时间内向发包方提出，经发包方确认后调整合同价款，承包方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整；收到工程价款调整报告的发包方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认；

（4）经发、承包双方确定调整的工程价款，作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付。

（5）人工费按政府相关文件指导价调整（政府相关文件不包括《无锡建设工程价格信息》）。

（6）最终结算总价以审计部门审定结果为准。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程无预付款 
预付款支付期限：   /   
预付款扣回的方式：      /   
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：        /                         。

预付款担保的形式为：    银行保函                              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2013版）。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      按月计量            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人每月20日提交工程量计量报告，由工程师和发包人代表进行审核   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                                              
                                                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程完工验收合格后付至合同价的70%，工程审计结束（如需复审的项目，以复审结束）付至工程审定价的90%；质保期满无质量问题无息付清10%尾款（质保期从竣工验收合格日开始计算）。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月20日提交工程量计量报告，由监理工程师、发包人代表和跟踪审计三方进行审核 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                                 

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到申请后7天内               。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      收到申请后7天内                                       
                                                         。

（2）发包人支付进度款的期限：     签发进度款支付证书后14天内                   。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /                          

                                                         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /                                        

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：           /                                     
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行              。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后7天内     。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      /         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /           。
（1）单机无负荷试车费用由       承包人              承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           /            。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程接收证书后3天内     。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内                。
竣工付款申请单应包括的内容：    见通用条款                                                   
                                                        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：      收到竣工付款申请单28天内                。
发包人完成竣工付款的期限：    签发竣工付款申请单28天内                       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     见通用条款                                
                                                         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    缺陷期满7天内                。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                          收到申请28天内                        。

（2）发包人完成支付的期限：   申请签发后14天内                      。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月                。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     扣留                 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）  10 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                  /            。

关于质量保证金的补充约定：         /               。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书    。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    收到通知后24小时内    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          /             。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：        双方另行商定               。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行商定        。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              双方另行商定      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：       双方另行商定   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行商定       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：       双方另行商定         。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用并承担相关法律责任                。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行                 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行商定                    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /             。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：        按通用条款执行                      。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：              按通用条款执行                    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       按通用条款执行                                           

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               按通用条款执行        。

19. 争议解决

19.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    /   。  
19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：         /            。
选定争议评审员的期限：            /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /          。

其他事项的约定：             /                    。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /             。

19.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  本工程所在地  人民法院起诉。
20、需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容）
十二、附件
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书

附件2：施工安全协议书
附件3：廉政建设责任

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：  无锡职业技术学院              

　　承包人（全称）：                                                          

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                8号学生公寓（畅园）消防管网改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：     本工程质保期2年   。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为    3  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   3    年；

5．供热与供冷系统为   3 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   3  年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                             

                                                                                                 /                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件2：

施工安全协议书

发包人（全称）：    无锡职业技术学院           
承包人（全称）：                               
为确保校园内工程施工安全，维护学校正常秩序。依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省高等学校安全管理规定》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等法律法规，明确甲、乙双方安全责任，保证施工人员和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

一、工程项目概况
1、工程名称：                         项目   
2、工程地点：   无锡市高浪西路1600号                                             
3、工程施工范围及主要内容：                                
4、工程施工起止日期：          至                          
5、甲方项目负责人：                                         
6、乙方项目责任人：                                    
二、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家及地方的有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，配合国家建设施工管理部门及监理公司对施工现场进行全面的安全生产管理和监督。

2、项目开工前，甲方项目负责人应组织开展安全交底与教育。
3、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。发现乙方人员有严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、甲方不得以任何理由，要求乙方在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。
5、督促乙方建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

6、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

7、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、甲方有义务根据工程项目规模及施工难易程度委托有资质的工程监理机构全过程进行监理，确保工程的安全和质量。 

10、乙方在施工中发生的各类安全事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
三、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方对所承担的施工项目，必须制订施工方案，并结合工程实际制定好保证安全的“三大措施” (组织、技术、安全措施)，经甲方项目责任人确认后实施，若是大型基建工程需经市安监和甲方委托的监理单位审查合格后监督实施。 

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。乙方施工人员必须无妨碍工作的病症，否则不得参与工作。凡已注册的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。

4、工程开工前，必须由乙方项目责任人组织向施工人员进行安全技术教育，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施，未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
5、乙方应向甲方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
6、乙方应自觉接受甲方、监理、市安监部门的监督和指导。对甲方检查提出的安全隐患整改通知，必须及时整改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告甲方项目负责人。

7、乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。 

8、开工前乙方应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场脚手架每天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

9、乙方承建的项目，禁止再行转包。总包方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，总包单位与分包单位承担连带责任。

10、乙方应对工作地段采取的安全技术措施、工作作业班人员状态以及施工中的安全责任负责；如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。

11、因乙方责任造成的甲方设备事故，由甲方按事故调查规程处理，乙方安全监察机构参与调查。根据《中华人民共和国建筑法》第四十五条的规定：“施工现场安全由建筑施工企业负责”，因乙方的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由乙方承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

12、乙方有义务接受学校安全管理部门的监督检查与安全教育，并签订与严格执行学校安全管理部门根据学校实际情况制定《校园安全文明施工承诺书》。
4、 工程施工安全注意要点
安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。
人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
五、违约责任                                      　　
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。                                             　　2、施工主体合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定中对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。                                                   　　4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
六、安全施工保证金：

经双方方单位协商一致，本工程施工合同金额的  5  %作为施工安全保证金，乙方在施工过程中未发生人身伤亡、建筑和设备事故及以上责任事故，于工程竣工验收后该保证金不予扣除；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，则扣除相应数额的安全保证金： 

1、施工期间发生人身死亡事故、设备事故，扣除50%～100%保证金； 

2、施工期间发生人身重伤事故，扣除50%～80%保证金； 

3、施工期间发生人身轻伤或严重未遂事故，扣除30%～50%保证金； 

4、现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员，又未经安全教育的，每人次扣除10-30%保证金。

5、特种人员无证上岗的，每人次扣除5-10%保证金。

6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，每人次扣除5%保证金。

7、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，扣除2%保证金。
8、违反《校园安全文明施工承诺书》内容的事项，每次扣除1-5%保证金。
安全施工保证金的扣除需经甲方项目负责人及甲方安全管理部门签字盖章确认后提交本项目决算审计单位在工程决算审计中进行扣款。
按上述条款执行后，仍追究其它责任。

七、甲乙双方约定的其他事项：
为切实维护校园的安全稳定，确保正常的教学秩序，乙方人员在施工过程中需严格遵守学校各项规章制度，并与学校安全管理部门签订《校园安全文明施工承诺书》 ，承诺严格按承诺书要求开展施工活动。
八、争议与仲裁
本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，按施工主体合同中相关条款执行。
九、协议的生效与有效期
1、本协议与工程施工主体合同同步有效。

无锡职业技术学院
校园安全文明施工承诺书
为保证本公司承揽的                          项目项目顺利完成，切实维护施工期间的校园安全稳定、确保校园正常的教学生活秩序，特承诺如下: 
第1条 施工现场安全范围需设临时围挡，拉警戒线并挂牌告示，告示牌中需明示工程名称、施工单位名称、项目经理、联系电话。
第2条 施工现场内应保持整洁，无杂物、积水、异味，场内道路必须保证畅通； 各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 
第3条 施工工序安排应考虑噪声、照明对学校秩序的影响，严格按照无锡市有关规定执行，避免扰民；施工现场严禁随意大小便；生活、生产废水及施工废水未处理合格，不得排入学校下水道及河道。
第4条 施工过程中不得破坏校园里的树木、绿地、景观；不得损坏教学仪器、设备、家具；不得随意改动现有给排水、强弱电、消防、暖通设施；
第5条 土石方及建筑垃圾外运过程，严格按程序操作，不得在校内外随意遗洒，同时应有避免扬尘的措施。
第6条 外来施工人员必须到学校安全管理部门登记并按规定要求自行办理相关入场施工证件（胸卡），施工证件（胸卡）上需印制1寸照片、姓名、身份证号、工种、施工单位名称、项目名称等信息。现场施工人员须统一佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场。
第7条 未经建设单位项目责任部门及学校安全管理部门许可，施工单位人员不得校内留宿。施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意活动，严禁和学生、教职工发生冲突。
第8条 施工单位车辆进出校园时应注意校园交通安全，必须按校内道路交通限速指示牌缓速行驶，必须按学校安全管理部门要求有序停放；大型机械进出场应提前和建设单位项目责任部门协商，并经学校安全管理部门同意后方可通行。通行时应避开校园交通高峰期，必须封路施工时，应在路口设置明显的提示标志。
第9条 施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉等妨碍现场安全的用电设备。
第10条 现场消防器材配备齐全、位置合理，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。
第11条 进入施工现场需按规定戴好安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。
第12条 脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。
第13条 经建设单位同意设置施工人员生活区的项目，必须严格按照无锡市安监站规定进行临时用房的搭建及配置，并做好生活区的文明卫生及安全管理，严禁在生活区宿舍内部使用大功率电器等设备，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。 
第14条 施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位项目负责人及学校安全管理部门提出的其他有关安全、文明施工等方面的问题必须积极配合，认真履行。 
第15条 以上条款如有违反,我单位甘愿接受建设单位对本单位的任何处罚，并且承担由此引起的相关责任。
承诺单位（公章）：   
                                         
单位负责人（签字）：  
日    期：
附件3：

无锡职业技术学院建设工程廉政建设责任状
工程名称：                                项目
发包单位：（甲方）无锡职业技术学院 
承包单位：（乙方）        
为加强                         项目活动中的廉政建设工作，规范各方行为，防止和克服各种不廉洁现象的发生，增强各方管理和工作人员自我约束、自我监督的意识，保护当事人的合法权益，确保项目顺利完成，根据国家、省、市有关招标法律法规和廉政建设的各项规定，经双方商榷一致，特订立本廉政责任状。
第1条 各方共同责任
1、严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法
规以及廉政建设的各项规定。
2、完善自我监督约束机制。各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则，经常开展对相关工作人员的勤政廉政教育，制定切实有效的廉政建设规定和制度。
3、严格执行合同，自觉按合同办事，不得为获取不正当利益而损害对方的利益。
4、在业务进行过程中双方应以推动本次工程顺利完成为中心，密切合作，互为促进。发现对方在业务活动中有违规、违纪行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第2条 无锡职业技术学院责任
无锡职业技术学院领导和相关工作人员，在项目业务的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向对方单位和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在对方单位和相关单位报销任何由本单位承担或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受对方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向对方单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本单位项目有关的设备、材料、劳务等经济活动。不得以任何理由向对方单位和相关单位推荐分包单位或要求对方单位购买项目合同规定以外的材料、设备等。
第三条中标单位责任
严格按照中标合同约定的事项履行职责，与学院的相关人员保持正常的业务关系，确保中标项目质量，如期完成。并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向学院相关工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为对方单位、个人承担或支付与本次经济活动无关的费用。
（三）不准为学院相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为学院相关部门、人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第4条 违约责任
（一）学院相关工作人员有违反本责任书第一、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）中标单位工作人员有违反本责任书第一、三条规定的，按照管理权限，依据有关法律法和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给学院造成经济损失的，应给予赔偿。
第5条 本责任状作为合同的附件，具有同等法律效力。经各方签署后立即生效。
第6条 本责任状的有效期限为双方签署之日起至工程验收合格后保修期满为止。
制定
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